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dem Alumni-Netzwerk des HZDR, sowie dem Projekt Open Engineering 2 

  
 
 
 
Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen stellen die Grundlage für die geplanten 
Weiterbildungsaktivitäten im Kontext des Angebotes „Applied Engineering“ dar. 
 
Als Akteure bei der Umsetzung der Maßnahmen sind sowohl die Personalabteilung des HZDR, das 
Alumni-Netzwerk des HZDR, sowie das Projekt Open Engineering 2 gefragt. Dem Projekt Open 
Engineering kommt als Veranstalter und bei Organisation, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit eine 
besondere Rolle zu.  
 
Der Maßnahmenplan ist zurückzuführen auf die Bestrebungen der benannten Akteure die 
Weiterbildungsentwicklungen des Projektes Open Engineering 2 im Rahmen eines Inhouse Angebotes 
den Mitarbeitenden des HZDR zur Verfügung zu stellen 
 
Das wichtigste Ziel dieses Dokuments ist es, den gesamten Organisationsprozess transparent du 
planen, zu steuern und zu dokumentieren. Zum Erreichen der Ziele wurde ein Maßnahmenplan 
erarbeitet, welcher die im Jahr 2019 durch-geführten Maßnahmen zusammenfasst. 
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Ziele des Kooperationspartners Open Engineering 2 
 

1. Erprobung des im Kontext des Projektes Open Engineering 2 entwickelten 
Weiterbildungsangebots 

2. Erprobung der neu entstandenen Lehr- und Lernformen 
3. Erprobung der Praxistauglichkeit der neu entwickelten Modulinhalte 

 
 
 
Ziele des Kooperationspartner HZDR 
 

1. Erweiterung des Angebots von Weiterbildungen 
2. Vernetzung mit externen Partnern 
3. Personalentwicklung 
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Durchgeführte Maßnahmen bis Dezember 2019 
 

Nr.1 Maßnahme Verantwortung Datum Status 
  OE2 HZDR Jahr 

2019 
 

1 Vorbereitungsmaßnahmen I     
1.1. Abstimmung mit den Personalverantwortlichen zu den 

Rahmenbedingungen der Weiterbildungsreihe.  
• Inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltungsreihe 
• Umfang in Bezug auf Zeit und TN-Anzahl 
• Ort und sonstige Rahmenbedingungen 
• Verantwortlichkeiten Bezug auf Planung, 

Durchführung, Evaluation und Öffentlichkeitsarbeit 

x x Aug   

1.2. Anpassung der Veranstaltungsinhalte sowie Online- und 
Präsenzmaterialien entsprechend den Vereinbarungen 
der Kooperationspartner 

x  Aug  
1.3. Anpassung, Umsetzung und Veröffentlichung der 

Infrastruktur für die digitalen Lehranteile in OPAL 
x  Aug   

1.4. Verhandlung und Absprachen mit Dozierenden, als 
potenzielle Durchführende der Veranstaltungen 

x  Aug   
1.5. Planung, Durchführung und Vernetzung der 

Marketingaktivitäten am Standort des HZDR und 
weiteren Partnern 

X X Aug   
1.6. Bereitstellung der Infrastruktur am Schulungsort 

(Schulungsraum, Präsentationstechnik, Wlan)  
 x Aug   

1.7. Bereitstellung von Begleitmaterial für die 
Schulungsteilnehmer 

X  Aug   
1.8 Verantwortlichkeit bei der Anfragenbeantwortung von 

potenziellen Teilnehmenden 
X  Aug   

1.9. Catering  x Aug  
2 Vorbereitungsmaßnahmen II     
2.1. Verwaltung der Anmeldungen  X  Sep/Okt  
2.2. Kontaktmanagement mit potenziellen 

Veranstaltungsteilnehmenden 
X X Sep/Okt  

2.3. Abstimmung der Arbeitszeitregelungen im Bezug auf 
Teilnehmende des HZDE 

 X Sep/Okt  
2.4. Detailplanung mit den verantwortlichen Dozierenden X  Sep/Okt  
2.4 Detailplanung der Lehr- und Lernmaterialien X  Sep/Okt  
2.5 Informationsmanagement an die Teilnehmenden X  Sep/Okt  
2.6 Freischaltung der vorbeireitenden Onlineressourcen X  Sep/Okt  
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2.7 Planung der Online-Einführungsveranstaltungen X  Sep/Okt  
2.8 Konzeption und Umsetzungsplanung der Eingangs- und 

Ausgangsevaluation 
  Sep/Okt  

2.9 Vorbereitung der Audience Response Instrumente (ARS 
Nova) 

  Sep/Okt  
3 Durchführungsmaßnahmen     
3.1. Durchführung der Eingangs- und Ausgangsevaluation x  Nov  
3.2. Durchführung des Einführungs-Webinars x  Nov  
3.3. Durchführung der Präsenzveranstaltungen und 

Evaluationen zu: 
• Qualitätsmanagement 
• Innovationsmanagement 
• CRM & Vertrieb 
• Entrepreneurship und Businessplan 

x  Nov  

3.4. Betreuung der Teilnehmenden in der Vorbereitung der 
Präsenzveranstaltung 

x  Nov  
3.5. Betreuung der Teilnehmenden in der Nachbereitung 

der Präsenzveranstaltung 
X  Nov  

3.6. Bereitstellung von Zusatzmaterialien für das individuelle 
Selbststudium 

X  Nov  
3.7. Aufbereitung von Fragestellungen an die Dozierenden X  Nov  
3.8 Videoaufzeichnung und mediale Aufbereitung der 

Präsenzveranstaltungen 
X  Nov  

3.9. Verwaltung der parallelen Evaluationsabläufe der 
Personalabteilung des HZDR sowie des Projektes OE2 

x x Nov  
4 Nachbereitende Maßnahmen     
4.1. Auswertung der Eingangsevaluationssergebnisse X  Dez  
4.2. Auswertung der Ausgangsevaluationssergebnisse X  Dez  
4.3. Erstellung und versandt der Teilnehmenden-

Bestätigungen 
X  Dez  

4.4. Weiterführung des Kontaktmanagements und 
Datenaustausch zu den Beteiligten des 
Weiterbildungsprozesses 

X  Dez  
4.4 Aufbereitung der Ergebnisse X  Dez  

 
 
 
 
 
 
 
 


